

План работы ЦМОиТ (Донской государственной технической университет)

№	мероприятие	срок	исполнители
1.	Проведение самособследования ООВО в части вхождения в ЕПВО и обработка полученных результатов	июнь-сентябрь 2014	Руководитель ЦМОиТ, руководители вузов Южного Федерального округа
2.	Проведение анализа реализуемых инициатив и практик ООВО в части вхождения в ЕПВО (при наличии доступа к данным самообследования вузов)	сентябрь 2014	Руководитель ЦМОиТ
3.	Участие в подготовке экспертно-аналитических материалов к национальному докладу РФ	сентябрь 2014	Руководитель ЦМОиТ
4.	Участие в подготовке проекта комплексного плана по активизации процессов вхождения системы высшего образования РФ в ЕПВО	сентябрь – декабрь 2014	Руководитель ЦМОиТ
5.	Участие в 4 информационно-методических семинарах, посвященных обсуждению результатов проведенного анализа реализуемых инициатив и практик ООВО в части вхождения в ЕПВО для выявления успешных моделей, а также признаков отставания	2015 г.	Гуслякова Е.В., Демчук Л.А., Караваева Е.В., Телешова И.Г., руководители региональных партнеров Центра
6	Участие в работе тематических вебинаров, посвященных обсуждению результатов проведенного анализа реализуемых инициатив и практик ООВО в части вхождения в ЕПВО для выявления успешных моделей, а также признаков отставания	2015 г.	Сотрудники ЦМОиТ
7	Участие в разработке программы дополнительного	2015 г.	Руководитель ЦМОиТ

	образования для профессорско-преподавательского состава ООВО по вопросам распространения успешных практик ООВО в части вхождения в ЕПВО		
8	Участие в разработке программы дополнительного образования для административно-управленческого состава ООВО по вопросам распространения успешных практик ООВО в части вхождения в ЕПВО	2015 г.	Руководитель ЦМОиТ и сотрудники ЦМОиТ

Директор ЦМОиТ

Е.В. Муругова