

## План работы

№	мероприятие	срок	исполнители
1	Участие в разработке критериев и формировании пула экспертов	май 2014	Руководители региональных партнеров Центра – Карнаухова О.С., Апрыщенко В.Ю.
2	Создание страницы регионального партнера на сайте ЮФУ	сентябрь 2014	Карнаухова О.С., Шандулин Е.В.
3	Проведение самособследования ООВО ЮФО	Сентябрь - октябрь 2014	Карнаухова О.С., Апрыщенко В.Ю.
4	Проведение анализа реализуемых инициатив и практик ООВО в части вхождения в ЕПВО для выявления успешных моделей, а также признаков отставания	сентябрь 2014	Карнаухова О.С., Апрыщенко В.Ю., Батченко А.Г.
5	Участие в подготовке экспертно-аналитических материалов к национальному докладу РФ	сентябрь 2014	Карнаухова О.С., Батченко А.Г.
6	Участие в подготовке проекта комплексного плана по активизации процессов вхождения системы высшего образования РФ в ЕПВО	сентябрь – декабрь 2014	Карнаухова О.С., Апрыщенко В.Ю., Батченко А.Г.
7	Проведение 2 информационно-методических семинаров на базе ЮФУ, посвященных обсуждению результатов проведенного анализа реализуемых инициатив и практик ООВО в части вхождения в ЕПВО для выявления успешных моделей, а также признаков отставания	2015 г.	Карнаухова О.С., Батченко А.Г., Волошина А.С.
8	Участие в тематических вебинарах, посвященных обсуждению результатов проведенного анализа	2015 г.	Карнаухова О.С., Апрыщенко В.Ю., Батченко А.Г., Волошина А.С.

	реализуемых инициатив и практик ООВО в части вхождения в ЕПВО для выявления успешных моделей, а также признаков отставания		
9	Участие в разработке программы дополнительного образования для профессорско-преподавательского состава ООВО по вопросам распространения успешных практик ООВО в части вхождения в ЕПВО	2015 г.	Карнаухова О.С., Волошина А.С.
10.	Участие в разработке программы дополнительного образования для административно-управленческого состава ООВО по вопросам распространения успешных практик ООВО в части вхождения в ЕПВО	2015 г.	Карнаухова О.С., Волошина А.С.